## Timeline Pengerjaan Proyek Judul Proyek : Nongkies

No	Jenis Pekerjaan	PIC	April				Mei				Juni			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Use Case	Abdul Raihan												
2	UI/UX	Valezka												
3	Front End	Dwi Syifa												

Pada timeline pengerjaan proyek diatas dapat diketahui bahwa pada minggu ke-1 hingga minggu ke 4- april dilakukan pengerjaan Use Case dan pengerjaan UI/UX dikerjakan selama 4 minggu dan Front End yang dikerjakan selama 5 minggu yaitu pada minggu ke-4 April hingga 4 minggu pada bulan Mei.